

**П Л А Н**  
**мероприятий по созданию и открытию Центра естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста»**  
**на базе МБОУ Кормовской СШ**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точки роста»: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Январь 2021
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Январь 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Январь 2021
5	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Февраль-март 2021
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2021
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		До 25 августа 2021
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора	Август 2021
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября 2021
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	